

1. Proyectos con órdenes de equipo y material; Recibido y en espera por finalizar

- A. Apertura/Entrega del edificio de Invernaderos contiguo al edificio de Biología. *Junta de Subasta Formal.
- B. Remodelación de cuatro [4] baños en el recibidor del edificio Chardón y hubo remoción de plomo. Trabajos en proceso.
- C. Remodelación de los dos [2] ascensores en el edificio de Química. Trabajos en proceso. *Junta de Subasta Formal.
- D. Actualización de red de comunicación para el edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas. Trabajos en proceso. *Junta de Subasta Formal.
- E. Seguridad para las oficinas, salones, laboratorios en edificios y aumentar el trabajo de control en las cerraduras. Trabajos en proceso.

2. Proyectos con órdenes de equipo y material; Recibido y en espera de comienzo

- F. Reemplazo de la luminaria en los Anfiteatros del edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas. *Junta de Subasta Formal.
- G. Manejadoras [varias] con el equipo, materiales y órdenes de contratación de controles, para el reemplazo de dichos equipos en el Coliseo Mangual. *Junta de Subasta Formal.
- H. Manejadora, el material eléctrico y otros materiales para el reemplazo del equipo en el Taller de Arte, edificio de Imprenta. *Junta de Subasta Formal.
- I. Pintura al edificio Física, Geología y Ciencias Marinas.

3. Proyectos con requisiciones para órdenes de equipo y material; Recibido en Compras y en espera de adjudicación/celebración de subasta

- J. Mejora al sistema de aire acondicionado en el Edificio de Química. Se completaron los trámites con la adjudicación de la subasta. *Junta de Subasta Formal.

Proyectos de Infraestructura en el Decanato de Artes y Ciencias

- K. Reemplazo de 300 pupitres para los departamentos de Física, Kinesiología, Estudios Hispánicos, Humanidades, Ciencias Sociales e Inglés. Falta por ordenar una certificación de cualificación de postores por Edificios y Terrenos, sección de Ingeniería.
- L. Reemplazo de mesas y sillas en los anfiteatros de Física, Geología y Ciencias Marinas. Documentos completos y tramitados en la Oficina de Compras, se espera por subasta. *Junta de Subasta Formal.
- M. Remodelación, ampliación y pavimentación del estacionamiento edificio de Biología. Documentos completos y tramitados en la Oficina de Compras. *Junta de Subasta Formal.
- N. Proyecto de remoción de asbesto en varias áreas y oficinas del cuarto piso del Edificio Sánchez Hidalgo. Documentos completos y tramitados en la Oficina de Compras.

4. Proyecto con dinero asignado y trabajándose las especificaciones, planos en Edificios y Terrenos Sec. de Ingeniería o externamente.

- O. Reemplazo de techo para el Edificio Ángel F. Espada, Gimnasio. *Junta de Subasta Formal.
- P. Remodelación estructural de todo el Edificio Luis Monzón. Reubicación temporera de oficinas, salones y laboratorios. Fondos han sido asignados para comenzar en Junio 2016. *Junta de Subasta Formal.

5. Proyecto sin dinero asignado y trabajándose las descripciones, para los años Fiscales 2016-2017.

- Q. Reparación y remodelación del techo y estructura del Museo de Rocas y Taller de trabajo.
- R. Proyectar la ubicación física del Departamento de Psicología en el Edificio Chardón.
- S. Talleres de Arte [4]. El desarrollo e implementación de un esquema de mejoras a la infraestructura con requisición de compras. Desarrollo e

implementación de un programa de seguridad y salud para empleados y estudiantes.

- T. La reorganización y centralización estructural de oficinas administrativas para los cinco departamentos en el Edificio Chardón.

6. Proyectos terminados en diciembre de 2015

- U. Finalizada la remoción de contenido de plomo en todos los baños del Edificio Chardón.
- V. Re-construcción de lozas en cemento de las plazas en la entrada al Edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas.
- W. Reemplazo de cuatro tragaluzes, en el ala este, del Edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas.
- X. Mantenimiento de ascensor externo para impedidos en el Edificio de Física, Geología y Ciencias Marinas.
- Y. Finalizada la reubicación de la Red Sísmica.
- Z. Instalación de consolas de aire acondicionado en salones de clase. Estos ubican los primeros pisos en el Edificio Chardón, Fase III.
- AA. La ubicación de un Supervisor de Mantenimiento en el Edificio Chardón.