Informe de Dinero y Proyectos para mejoras a la infraestructura del el Colegio de Artes y Ciencias

Se precisan como “Proyectos” por su dificultad, amplitud, complejidad, costos y obligación de Edificios y Terrenos; Supervisor/ Inspector implícito en las mejoras a la Infraestructura
1. Proyectos con órdenes de equipo y material; Recibido y en espera de finalizar y finalizados
A. Apertura/Entrega del edificio de Invernaderos contiguo al edificio de Biología. *Edificios y Terrenos.				$250,000.00		
B. Remodelación de cuatro [4] baños en el recibidor de edificio Chardón. Trabajadas la remoción de plomo. Trabajos finalizados.	$  30,000.00
C. Remodelación de los dos [2] ascensores en el edificio de Química. Trabajos finalizados y [en proceso de reclamo por garantía] 		$112,670.00
D. Actualización de red de comunicación para el edificio Física, Geología y CIMA. Trabajos finalizados. *Junta de Subasta Formal.	$250,000.00
E. Reemplazo de 250 pupitre para los departamentos de Física, Educación Física y departamentos en Chardón. Trabajo por finalizar $  27,000.00
F. Seguridad para con las oficinas, salones, laboratorios y áreas en edificios aumentar el trabajo de control en las cerraduras. Trabajos por finalizar.
Total de dinero ya invertido			$ 669,670.00
2. Proyectos con órdenes de equipo y material; Recibido y en espera de comienzo
G. Reemplazo de la luminaria en los Anfiteatros del edificio de Física, Geología y CIMA. *Junta de Subasta Formal.				$  65,000.00
H. Manejadoras [varias] con el equipo, materiales  y órdenes de contratación de controles, para el reemplazo de dichos equipos en el Coliseo Mangual. *Edificios y Terrenos.					$124,826.00
I. Manejadora, el material eléctrico y otros materiales para el reemplazo del equipo en el Taller de Arte, edificio de Imprenta.  		$  10,847.00
J. Pintura al exterior [frente] edificio Física, Geología y CIMA y en el departamento de Física.						$    1,350.00
Total de dinero en demora			$202,023.00
3. Proyectos con requisiciones para órdenes de equipo y material; Recibido en Compras  y en espera de adjudicación/celebración de subasta
K. Mejora al sistema de A/C en edificio de Química. Se completaron los trámites. Con la adjudicación de la subasta. *Junta de Subasta Formal.
$200,000.00
L. Reemplazo de mobiliario, mesas y sillas en los anfiteatros de Física, Geología y CIMA. Documentos completos y tramitados en Compras, se espera por subasta. *Junta de Subasta Formal.		$350,000.00
M. Remodelación, ampliación y pavimentación del estacionamiento edificio de Bilogía. Documentos completos y tramitados en Compras *Junta de Subasta Formal.								$200,000.00
N. Proyecto de remoción de asbesto en varias áreas y oficinas del 4to. piso edificio Sánchez Hidalgo. Documentos completos y tramitados en Compras 
*Junta de Subasta							$  52,960.00
		Total de dinero en demora			$802,960.00 
4. Proyecto con dinero asignado y trabajándose las especificaciones, planos en Edificios y Terrenos Sec. de Ingeniería o externamente.
O. Reemplazo del techo para el edificio Gimnasio, Ángel F. Espada. 
*Junta de Subasta Formal.					$95,000.00
		Total de dinero en demora			$95,000.00 
Total de dinero en asignación para Infraestructura y por figurar en el Colegio de Artes y Ciencias. Dinero con más de dos años situado	$1, 769,653.00
En demora, el 68%							$1, 099,983.00
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