

Órdenes para proyectos del verano en Artes y Ciencias

Órdenes para proyecto plaza de Física

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
430040250	Hormigón	14,826.00	trabajo/verano
430040696	Renta y taladro	3,586.00	
430040540	Desagües	6,880.00	
430040303	Plomería	2,807.00	

Órdenes para proyecto de lámparas Física

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
430035694	Andamio, taladro	2,200.00	faltan P.O.
130035690*	Lámparas	42,000.00	
130035686*	Material eléctrico	10,000.00	

*Requisiciones no orden

Órdenes para proyecto de alambrado Física

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
430040100	Pintura	238.00	falta programar
430046660	Materiales de Comuni.	110,458.00	
430040091	Cerraduras	445.00	
430040109	Materiales de Const.	1,435.00	
430040110	Barrenas	43.71	

Órdenes para proyecto de Skylights Física

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
430040704	Material y labor	9,000.00	trabajo/verano

Órdenes para proyectos del verano en Artes y Ciencias

Órdenes para proyecto de limpieza conductos A/C Biología

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
suplidor externo	Todo el edificio	31,675.00	trabajo/verano

Órdenes para proyecto de Insular tubería A/C en Chardón

<u>Núm. orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
130038181*	Insular a/c y tubería baños	4,960.00	Trabajo/verano
Suplidor externo.			

*Requisición no es orden, ayer se adjudicó al suplidor, próxima semana se emite la orden

Órdenes para proyecto de remodelación 4 baños Fase I Chardón

<u>Núm. Orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
Proyecto 13-109	Baños Fase I		Trabajo/verano

Órdenes para proyecto de remplazo de manejadoras Coliseo Mangual

<u>Núm. Orden</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Comentario</u>
430037800	Manejadoras A/C	124,826.00	Trabajo/verano