

Programa Aceleración de Empresas

Informe de Progreso

Organización: Centro de Negocios y Desarrollo Económico

Donativo Otorgado: \$200,000

Enfoque Programático: Capacitaciones y Otorgación de Fondos Semilla

Programa: Proyecto Capital Semilla (I-Case) – CNDE Mayagüez

Duración del Programa: 1 año

¿Considera que va *on track* para cumplir con los resultados esperados a la fecha de culminación del programa, 12 de diciembre de 2023, según el acuerdo de donativo?

- Si, hasta la fecha del 1 de diciembre de 2023 se cumplió con todos los puntos estipulados en la carta de otorgación de fondos.
- ¿Qué factores pueden afectar en que se mantengan *on track* para cumplir con los resultados esperados?
 - Tomando en consideración factores fuera de nuestro control: El/la participante seleccionado/a no logre o se atrase en cumplir de los requisitos solicitados en la convocatorios establecida del programa Capital Semilla.

A. Informe programático

1. Indique el número de participantes en el programa:

Para nuestro primera cohorte de 2023 (enero a diciembre) se han atendido alrededor de 199 empresas. De las cuales 149 completaron con éxito el programa. Estas organizaciones tuvieron su graduación del programa Área E el viernes, 1 de diciembre de 2023.

2. Indique el área geográfica donde se ha estado implementando el programa:

Región Oeste. Esto incluye, pero no limita a: Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Moca, Hormigueros, Cabo Rojo, San German, Sabana Grande y Lajas

3. Indique el número de colaboraciones generadas con el programa:

Dentro del programa hemos tenido la oportunidad de realizar diferentes colaboraciones tanto con nuestros participantes como con profesionales y organizaciones que se han unido a nuestro programa con el compromiso de ayudar al fortalecimiento del ecosistema empresarial del oeste. Podemos mencionar al menos 12 colaboraciones importantes:

- Dra. Yamilet Escabí Quiles (Neuropsicóloga Clínica) – participó como oradora principal en nuestro coloquio empresarial presentando el tema aprende a trabajar y manejar distintas emociones en momentos complicados.

Programa Aceleración de Empresas

Informe de Progreso

- Glennys Rivera (Especialista en Negocios y Desarrollo Económico) – ha participado como invitada especial en nuestros Facebook live ofreciendo información sobre la planificación y organización empresarial.
- Tamara Matos (CEO y Co- Founder de Business Atelier) - ha participado como invitada especial en nuestros Facebook live ofreciendo su experiencia como empresaria y líder femenino en el mundo de los negocios.
- Alied Z. González (Co- Fundadora de Tasty Smart) - participó como oradora principal en la charla: Los sueños no se cumple se trabajan. Además, ha contado su historia de los retos y oportunidades que existe en el empresarismo puertorriqueño.
- Ronlys Zac (Dra. Brows) - Invitada especial al taller motivacional y evento de networking marzo 2023.
- Coral Sanoguet (Fundadora El Tíbiri Tábara) – nos apoyó en la creación de un cóctel sin alcohol para las actividades de networking del proyecto Capital Semilla.
- Alondra De Brazilia (Creadora de ALOU THÉ) – nos apoyó en la elaboración de los téis ofrecidos en nuestras actividades de la semana de la mujer.
- Joan Laureano (representante del Puerto Rico District Export Council)- nos apoyó en el ofrecimiento del taller de exportación para los participantes del programa, la comunidad empresarial del oeste y la comunidad estudiantil del RUM.
- Cafe on a Budget - nos apoyaron en el ofrecimiento del taller de planificación financiera y manejo de riesgo.
- Víctor Sánchez (Presidente & CEO Pharma-Bio Serv, Inc.) - nos apoyó en el ofrecimiento del taller de exportación de servicios para los participantes del programa, la comunidad empresarial del oeste y la comunidad estudiantil del RUM.
- Friends Cafe - nos apoyó con un donativo de obsequios para panelistas y conferenciantes.
- Woman Economics Forum - tuvimos la oportunidad de coordinar un evento para las participantes de las misiones internacionales el 15 de noviembre de 2023. Adicionalmente participamos como colaboradores en el evento cumbre el 17 de noviembre de 2023.

Programa Aceleración de Empresas
Informe de Progreso

- 4. Indique el resultado logrado en cada uno de los indicadores a los que se comprometió al momento de recibir el donativo. En caso de que el resultado no se haya logrado como establecido inicialmente en el alcance, por favor explique.**

	Establecido	Logrado	Región	Fecha para lograr indicador	Detalles / Observaciones
Número de empresas atendidas.	100	199	Área Oeste	11/30/2023	<u>Indicador Completado</u>
Empresas que aumentaron su conocimiento en: Recursos humanos	60	82	Área Oeste	11/30/2023	<u>Indicador Completado</u>
Empresas que aumentaron su conocimiento en: Mercadeo Estratégico	60	82	Área Oeste	11/30/2023	<u>Indicador Completado</u>
Empresas que aumentaron su conocimiento en: Exportación	60	82	Área Oeste	11/30/2023	<u>Indicador Completado</u> El taller de exportación fue presentado el 23 de agosto de 2023.
Empresas que aumentaron su conocimiento en: Planificación Financiera y Manejo de Riesgos	60	82	Área Oeste	11/30/2023	<u>Indicador Completado</u> El taller de planificación financiera y manejo de riesgo fue presentado el 20 de septiembre 2023.
Horas de mentoría especializada	10 horas	Cumplimiento del 75% de las horas	Área Oeste	11/30/2023	El ultimo cohorte del programa culminó en diciembre 2023. Por lo cual, aún no hemos ofrecido la totalidad de horas de mentorías establecidas.
Colaborar con 25 empresas para ayudarle a aumentar su capital	25	25	Área Oeste	12/12/2023	El 1 de diciembre de 2023 se realizó un evento de

Programa Aceleración de Empresas**Informe de Progreso**

					entrega de cheques simbólicos a las 25 empresas seleccionadas.

5. ¿El programa ha alcanzado algún otro resultado o cambio positivo en los participantes y en su comunidad? *Estos logros pueden ser cualitativos o cuantitativos.*

Gracias a la implementación del proyecto Capital Semilla se ha conseguido una conexión con la comunidad empresarial de la zona oeste de Puerto Rico que participa del Centro de Negocios y Desarrollo Económico. Esto ha permitido el fortalecimiento del ecosistema empresarial y a provocado un cambio en la mentalidad de los empresarios de esta región. Este proyecto se ha enfocado no tan solo en brindarle una inyección económica a las 25 empresas participantes permitiéndole al empresario sentir un alivio financiero. También se le ha ofrecido herramientas de acompañamiento para fortalecer el compromiso y seguridad del participante con su negocio. Esto ha resultado en un cambio positivo en las organizaciones, ayudando en combatir la fatiga empresarial e impulsar proyectos de aceleración para las 25 empresas participantes en el programa.

6. ¿Cómo el programa contribuyó a la posible solución del problema que el programa identificó?

Uno de los retos que los/ las empresarios/as puertorriqueñas tiene a la hora de transitar por su ruta como emprendedores es el poder generar consistentemente flujos de efectivos que le permita mantener las operaciones del negocio a flote. Adicional el poder planificar, organizar y ejecutar saludable sus procesos de aceleración sin morir en el intento.

El proyecto Capital Semilla (I-CaSe) permite al participante contar con las herramientas económicas, educativas y de acompañamiento necesarias para transitar estratégicamente los procesos de aceleración. Esto atiende la necesidad de general un apoyo económico, emocional y táctico a ese empresario que tienen el potencial para que su organización se acelere.

Programa Aceleración de Empresas

Informe de Progreso

7. **¿Qué factores externos y/o internos han estado impactando la implementación del programa?**

Dentro de este proceso de implementación del programa se han identificado varios factores externos e internos que han impactado nuestras ejecuciones.

Se pueden señalar 2 importantes retos:

- Fatiga empresarial – Este fenómeno lo hemos definido como un agotamiento falta de motivación, compromiso y desilusión de parte del empresario causado por los constantes obstáculos o retos que deben enfrentar para continuar las operaciones de su negocio.
- La percepción del participante que el gobierno no es un facilitador si no un obstáculo en el desarrollo empresarial- La gran mayoría de nuestros participantes han expresado abiertamente la falta de apoyo, la complicación y burocracia gubernamental les ha afectado enormemente en su desarrollo empresarial.

8. **A raíz de la implementación del programa, ¿qué propone hacer de manera diferente para mejorar aún más el programa y sus resultados?**

Respondiendo a las necesidades de nuestros participantes y respetando nuestros procesos de constante mejoramiento entendemos que uno de los elementos que deseamos incluir para el mejoramiento del programa es involucrar al gobierno como parte del programa. Se necesita concientizar en ambas direcciones (empresarios y gobierno) el desfase que existe entre la realidad empresarial y los procesos burocráticos del gobierno. El poder coordinar actividades, plenarias y conversatorios donde el gobierno asista con una agenda real de soluciones, sería de mucha ayuda para encaminar la seguridad y confianza del empresario participante.

Adicional hemos identificado la importancia de reforzar con mayores recursos humanos las iniciativas de recolección de información y manejos de datos perteneciente a los resultados de nuestras iniciativas.

9. **¿En cuales áreas o tareas los empleados de Popular podrían servir como voluntarios en este programa subvencionado por Popular?**

Banco Popular siempre ha estado dispuesto, disponible y presente en las iniciativas del Proyecto Capital Semilla. En las áreas donde pudiésemos recibir apoyo de su parte es la identificación de recursos claves como conferenciantes y/o panelistas que puedan participar en

Programa Aceleración de Empresas

Informe de Progreso

eventos enfocados en orientar a la comunidad empresarial. Además de poder referirnos empresas que puedan participar de nuestros programas.

10. Exponga cualquier otra información o comentario en el área programática que desee incluir como parte del proceso de evaluación.

El Centro de Negocios y Desarrollo Económico, La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez y el Proyecto Capital Semilla les agradecemos su constante apoyo y compromiso en nuestras iniciativas. Sin ustedes esta iniciativa no fuese posible.

11. Cuál es plan para dar continuidad una vez culmine el periodo de este programa en 12 de diciembre 2023.

Como parte de nuestros procesos de seguimiento, tenemos uno protocolos programados para todas las empresas participantes del Centro de Negocios y Desarrollo Económico.

Dentro de este protocolo de apoyo, parte de las tareas que realizamos son:

- Reuniones periódicas de seguimiento para actualizar el perfil de la empresa y participante, coordinación de talleres y promover nuestros servicios de mentorías.
- Envíos electrónicos de todas nuestras actividades y eventos disponibles durante el año.
- Invitaciones personalizadas a participar de convocatorias, programas educativos y ayudas económicas que apliquen sujeto a su perfil como empresario.
- Invitaciones a participar como mentores, panelistas y/o participantes en actividades coordinadas dentro y fuera del Centro de Negocio y Desarrollo Económico.

Este protocolo de apoyo ayuda a mantener la continuidad de nuestros servicios. Adicional nos mantenemos conectados con nuestro ecosistema y nos permiten constantemente ser parte del equipo de trabajo de las organizaciones participantes.

Programa Aceleración de Empresas**Informe de Progreso****B. Informe Fiscal (responda en todas las que aplique)****1. Indique cuál ha sido el costo total del programa a la fecha de este informe de progreso:**

Del donativo recibido de Popular para este programa, indique qué cantidad ha sido utilizada para los siguientes propósitos, si alguno:

infraestructura física	\$
infraestructura tecnológica	\$2,540.00
recursos humanos programáticos	\$ 16,000.00
recursos administrativos	\$48,945.00

2. Indique la cantidad de empleados o servicios profesionales subvencionados con el donativo recibido de Popular:

La cantidad de empleados parcialmente subvencionados por el donativo de Banco Popular son cinco:

- Directora del proyecto
- Co- directora del proyecto
- Coordinadores (2)
- Oficial fiscal

3. Indique la cantidad total de empleados o servicios profesionales en su programa:

La cantidad total aproximada de empleados parciales en el programa de Área- E es de 23:

- Profesores (5)
- Estudiantes practicantes (12)
- Personal administrativo (2)
- Servicios profesionales (4)

Programa Aceleración de Empresas

Informe de Progreso

Estos empleados y servicios profesionales son adicionales a los empleados subvencionados por el donativo otorgado por el Banco Popular.

4. Exponga cualquier otra información o comentario en el área fiscal que desee incluir como parte del proceso de evaluación.

Tomando en consideración que esta propuesta tiene asignado un monto de \$200,000.00 de los cuales 125,000.00 serán destinados exclusivamente en capital semilla para las empresas participantes. Los \$75,000.00 restante de los fondos han sido utilizados para los gastos administrativos y programáticos del proyecto. Actualmente hemos utilizado el total de \$67,485.00 distribuidos entre infraestructura tecnológica, recursos humanos y administrativos. El restante de los fondos están presupuestados para la participación y presentación del Proyecto Capital Semilla en la convención de OPEN 2024- Innovation & Entrepreneurship, VentureWell en San Diego.